TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
“REMODELACION DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
DE LA CMAC MAYNAS S.AEN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS”

INTRODUCCION
El Departamento de Gestion de Logistica, formula los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, de acuerdo a las

necesidades, requerimientos, caracteristicas técnicas y condiciones en que se ejecutara la prestacion del servicio para la
supervision de la obra.

OBJETO

Establecer los requerimientos técnicos minimos para la contratacion de una persona natural o persona juridica, que
suministrara los servicios necesarios para la Supervision integral de la Obra: “Remodelacion de local para el funcionamiento
de las oficinas de la Agencia de la CMAC MAYNAS SA en la ciudad del Chachapoyas®, la misma, se ejecutara en el local
alquilado ubicado en el Jr. Libertad N° 1084, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de
Amazonas.

Datos del Proyecto a Supervisar

Area total techada del local a remodelar: 163.92 m2.
Valor referencial de la ejecucion de obra. S/ 438,878.94 no incluye IGV.
Plazo Contractual: 140 dias calendarios, distribuidos de la siguiente manera:
1) Plazo de Ejecucién de Obra: 75 dias calendarios.
2) Plazo de recepcion y levantamiento observaciones: 30 dias calendarios.
3) Plazo de liquidacion de Obra: 35 dias calendarios (Incluido el Plazo del Contratista).
Especialidades a supervisar: Arquitectura, Esfructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias,
Instalaciones Especiales (Sistemas de Aire Acondicionado, Data, Alarmas y Vigilancia).

Foto de local a remodelar

Local a Remodelar (1er piso)

No podrén ser postores aguellos que tengan sancion vigente segun el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado o
en el sistema financiero.

Importante
- El perfil profesional del Consultor de la Supervision de la Obra (persona natural), corresponde a un profesional en

Ingenieria Civil o Arquitecto (Colegiado y Habilitado) con 10 afios de ejercicio profesional como minimo; debiendo cumplir



también con la experiencia obligatoria solicitada en el Acapite 18.00 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS de la
presente Convocatoria.

Adicionalmente a lo requerido para la persona natural, el responsable en campo propuesto (Jefe de Supervision), debera
ser un Ingeniero Civil o Arquitecto (colegiado y habilitado) con 10 afios de ejercicio profesional como minimo, quién
también deberd cumplir de forma individual, con la experiencia obligatoria solicitada en el Acapite 18.00
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS de la presente Convocatoria.

- El perfil del Consultor de la Supervision de la obra (persona juridica), corresponde a una empresa con experiencia en la
Supervision de Obras, la misma que debera cumplir tambien con la experiencia obligatoria solicitada en el Acapite 18.00
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS de la presente Convocatoria.

Adicionalmente a lo requerido para la persona juridica, el responsable en campe propuesto (Jefe de Supervisién), debera
ser un Ingeniero Civil o Arquitecto (colegiado y habilitado) con 10 afios de ejercicio profesional como minimo, quién
también debera cumplir de forma individual, con la experiencia obligatoria solicitada en el Acéapite 18.00
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS de la presente Convocatoria.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

Este servicio comprende todo lo relacionado con la supervision, inspeccion, control técnico y administrativo de las actividades
a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean ejecutadas de acuerdo a los Disefios y Especificaciones Técnicas
aprobadas en los Expedientes Técnicos respectivos, velando por la calidad de las mismas.

Para tal fin, el Consultor encargado de la Supervision de la Obra en mencion, sea persona natural o juridica, dispondra de lo
siguiente para la prestacion del servicio:

Personal de campo (Supervisor de Obra)

Supervisor de Obra: El Profesional debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto, el tiempo minimo de ejercicio profesional a partir de
su colegiatura sera de10 afios.

Son obligaciones de la Supervision, las siguientes:

1) Participar en la entrega del terreno para la ejecucion de la obra, aperturando el cuaderno de obra que le debera ser
entregado por el Contratista, para tal fin, el dia de la Entrega del Terreno.

2) Ordenar al Contratista la presentacion del Calendario de Avance de Obra, actualizado a la fecha de inicio del plazo
contractual y en caso de incumplimiento, comunicar a la Entidad para que realice el apercibimiento correspondiente.

3)  Ordenar al Contratista tramitar oportunamente los respectivos permisos y/o autorizaciones que le competan (segun
el expediente técnico o el Contrato de Obra) y que sean necesarios ante las entidades prestadoras de servicios o
municipalidades, a fin de evitar retrasos durante la ejecucién de la obra.

4) Supervisar que la ejecucion de las partidas o trabajos, se efectien de conformidad con el expediente técnico y
cifiéndose a las normas vigentes de seguridad, higiene y salud en Obra.

5) Exigir que se efectuen las acciones, pruebas o ensayos necesarios para garantizar la calidad de los elementos que
forman parte de la Obra y establecidas en el Expediente Técnico.

6) Evaluar y correr fraslado a la Entidad, de las Valorizaciones presentadas por el Contratista (debidamente
sustentadas), cada fin de mes o aquellas generadas por presupuestos adicionales o deductivos aprobados.

7) Informar a la Entidad, en caso de atraso injustificado del Calendario de Avance de Obra Actualizado, para que ésta
ordene al Contratista la presentacion, dentro de los plazos de Ley, del respectivo Calendario de Avance de Obra
Acelerado, bajo apercibimiento.

8) Las valorizaciones mensuales seran presentadas fisicamente y en original en la Sede Central de la CMAC MAYNAS
S.A. (ciudad de Iquitos); a los siete (7) dias calendarios, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectiva; ya sea corriendo traslado de la valorizacion presentada por el Contratista
(debidamente sustentada) o presentando una Valorizacion de oficio, en caso de incumplimiento por parte de éste.

9) Elaborar y presentar el informe del Servicio de Supervision mensual pertinente, conteniendo toda la documentacion
generada y actuada en obra, a fin de tener actualizado el archivo general de la Entidad.

10) Elaborar y presentar informes especificos, cuando la CMAC MAYNAS S.A los solicite, o cuando a su propio criterio,
|las circunstancias lo determinen.

11) Emitir opinion y correr traslado a la CMAC MAYNAS SA., de los expedientes técnicos presentados por el
Contratista, que involucren adicionales y/o ampliaciones de plazo, para su tramite de aprobacion correspondiente.

12) Asesorar a la CMAC MAYNAS S.A en controversias con el Contratista yfo terceros; corriendo por cuenta de la
Entidad Confratante, los costos en que pudiera incurrir el Supervisor, por dicho asesoramiento.

13) Establecer una permanente comunicacién con los funcionarios de la CMAC MAYNAS S.A., asistiendo y participando
en las reuniones especificas que convoque la CMAC MAYNAS S.A. y en todo caso, durante la primera semana de
cada mes y de oficio, el Supervisor coordinara en la ciudad de Iquitos, todos los temas referidos al desarrollo de la
Obra y las acciones a tomar, ademés de presentar la valorizacion mensual que le compete.




14) Revisar y aprobar los planos re-planteados (post construccion), elaborados y presentados por el Contratista de
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor remitira esta documentacion a la CMAC MAYNAS S A,
debidamente suscrita por el Supervisor responsable, el Residente y/o el representante legal del Contratista.

Cabe indicar, que el cumplimiento de esta obligacion esta supeditado al cumplimiento del Contratista de presentar
éstos planos re-planteados, y en caso de incumplimiento, comunicara a la Entidad para que lo exja, bajo
apercibimiento.

15) Vencido el plazo Contractual de Obra, el Supervisor debera comunicar a la CMAC MAYNAS S.A el término o no de
la misma, dentro de los cinco (5) dias calendarios y posteriores a la fecha de solicitud de recepcidn del Contratista,
que deberé ser realizada obligatoriamente via cuaderno de obra.

16) En la etapa de Recepcion, el Supervisor cumplira con los plazos y actividades establecidos en el contrafo de Obra y
continuara verificando como Supervisor junto con el Residente del Contratista el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos, especificaciones técnicas y documentos contractuales; incluso durante la etapa del levantamiento de
observaciones (de ser el caso).

17) Suscribir el acta al culminar la verificacion de los trabajos ejecutados, junto con los demas miembros del comité de
recepcion y el Contratista, donde se incluira las observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se
procedera a la recepcion correspondiente.

18) Informar ala CMAC MAYNAS S.A, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo méaximo es de 1/10 del plazo de
ejecucion de |a obra para subsanarlas, el cual se computar a partir del dia que el Confratista de inicio a los trabajos
de subsanacion (constatado por el Supervisor) o al quinto dia de suscrita el acta, lo que ocurra primero.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion final de la obra, para que el comité
de recepcidn efectle la verificacion respectiva.

19) Reuvisar la Liquidacion de Obra presentada por el Contratista, emitiendo opinidn ya sea aprobando o desestimando
los calculos y documentacidn sustentatoria.

20) Elaborar la Liquidacién de Obra, en el caso de que el Contratista no la presente dentro de los plazos establecidos y
cuyos honorarios del Supervisor seran pagados integramente por la Entidad con cargo al Contratista por
incumplimiento de una obligacién esencial.

4. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

a)

b)

El Supervisor, como ofertante de su propuesta técnica y fiscalizadora del cumplimiento estricto del Expediente Técnico en
todos sus extremos durante el proceso constructivo, serd responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con optima calidad técnica.

El Supervisor sera responsable de |a seguridad de su personal propuesto, desligando de toda responsabilidad a la CMAC
MAYNAS S.A; contando para ello con las pélizas SCTR (Pensiones, Salud entre otros), emitidas por las compafiias de
seguro que se encuentren acreditadas bajo la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros.

El Supervisor serd responsable de la entrega de valorizaciones, revision de la Liquidacion de Obra en los plazos y
condiciones fijados en el Contrato. También, sera responsable de ejercer un control oportuno sobre la vigencia de las
Cartas Fianzas comunicando a la CMAC MAYNAS S.A, los vencimientos con 03 dias de anticipacion como minimo.

Si durante la ejecucion de la Obra, se requiera de obras adicionales, el Supervisor debera de forma oportuna, emitir
opinion y correr traslado a la CMAC MAYNAS S.A., del expediente adicional completo (presentado por el Contratista).
Dichos, expedientes, deberan ser suscritos por el Supervisor y el representante legal del Confratista. Asimismo, el
Supervisor de Obra no tendra derecho a retribucion de sus servicios que tengan por origen lo sefialado en éste numeral.

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de
ordenar ningln trabajo adicional o variacion de obra que genere ampliaciones de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de la CMAC MAYNAS S.A.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no solamente las establecidas en los
Términos de Referencia y el Contrato, sino, ademas las que conforme a Ley le corresponde.

En el caso que EL SUPERVISOR actie de mala fe proporcionando informacién falsa o efectlie reiteradamente proyeccion
de valorizacion de partidas, éste debera pagar una indemnizacién por dafios y perjuicios, que sera previamente
determinada por la CMAC MAYNAS S.A, y que una vez notificado al Supervisor, se le descontaré de los honorarios
profesionales que queden pendientes de pago; y segun la gravedad del caso, podra también corresponder la Resolucion
del Contrato y el derecho que le asiste a la CMAC MAYNAS de iniciar las acciones judiciales, civiles y/o penales
pertinentes.

El Supervisor no podré transferir parcial o totalmente los servicios objefo del contrato. El asistente de obra, sélo
intervendra en el proceso constructivo, durante las ausencias debidamente justificadas del Supervisor y concordancia a su
porcentaje de participacion ofertado por el Consultor y no mayor al 25% del Servicio efectivo.

Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la obra, el Supervisor se compromete en forma
irevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningtin momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la
recepcion de la misma sin que medie autorizacion.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL



a) El Supervisor adoptaré los procedimientos necesarios que a su criterio, le permitan realizar un efectivo control técnico de
las actividades del Contratista durante la ejecucion de la Obra.

b) En los casos donde no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, la Supervision definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados satisfactorios, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista,
no correspondiendole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la
obligacion de terminar correctamente todos los trabajos.

c) Se ordenara al Contratista disponer de un juego de planos post construccion, durante la recepcion de la obra, a fin que
sean consultados por los miembros del comité de recepcion, designados por la CMAC MAYNAS S.A., de estimarlos
conveniente.

d) Paraello, el mismo dia que el Contratista solicite |a recepcion mediante anotacién en el cuaderno de obra, el Supervisor a
su vez y por el mismo instrumento, solicitara al Contratista entregue (en fisico y digital) los planos re-planteados en un
plazo no mayor de 07 dias calendarios, para |a evaluacion respectiva. En todo caso, vencido dicho plazo y de no haberse
cumplido con lo solicitado, comunicara a la Entidad Contratante para que adopte las medidas que estime pertinente.

. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR
El Supervisor debera contar con los recursos necesarios (personal y logistico) para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los presentes Términos de Referencia.
De corresponder, los profesionales que conformen el equipo del Supervisor, deberan presentar los titulos profesionales
correspondientes, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales o extranjeros),
mediante los certificados otorgados por los respectivos colegios profesionales.
El personal profesional, que labore para la Supervision en campo y que decida por propia voluntad efectuar frabajos
eventuales, cuando en la Obra se realicen trabajos en horarios no laborables (dias domingos, festivos y jornadas nocturnas),
no cobrara costo adicional a la entidad contratante.
El personal deberé observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo estar provistos de cascos, polo o
camisa, botas con punta reforzada y lenfes.
El dnico obligado frente a la Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la Supervision seré el Supervisor y a éste,
correspondera asumir como propias, todas las actividades de su personal.
El Supervisor, con relacion al Contratista, se considerara como representante de la CMAC MAYNAS S.A., en tal sentida
cumplira las siguientes funciones:

e Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demas documentos contractuales durante la

gjecucion de la obra, tomando oportunamente las decisiones técnicas y legales durante el desarrollo de |a obra.
o Atender, en plazo razonable y oportuno, todos los informes solicitados por CMAC MAYNAS S.A.
e Atender a los funcionarios de la CMAC MAYNAS S.A. que visiten la Obra en lo que respecta a informes y
documentacion que soliciten.
e El personal minime que tendra la Supervision sera el siguiente:

Personal de campo
Jefe de Supervision: El Profesional debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto. El tiempo de ejercicio profesional a partir de su
colegiatura debera ser de10 afios como minimo.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
El Supervisor deberé presentar a la CMAC MAYNAS S.A la siguiente documentacion, como resultado de la prestacion del
Servicio;

Las Valorizaciones Mensuales por avance del Contratista.
Informes Mensuales, correspondiente a las actividades Técnico — Econémico de la Obra, los cuales deberan ser entregados
dentro de los 07 primeros dias calendario del siguiente mes al que corresponde el informe, debiendo contener lo siguiente:
a) Informacién General
Debe contener lo siguiente:
Ficha de Informacion Mensual, con datos referidos a la obra, licitacion, contrato, contratista, monto presupuesto
base, monto ofertado, adelanto, adicionales, deductivos, monto actual de contrato, fechas de suscripcién del
contrato, entrega del terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion actualizada, montos
valorizados del contrato principal y adicionales, porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado, situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada).
Se incluiran datos referidos a la Supervision, proceso de seleccion, contrato, monto de propuesta econémica,
adicionales, deductivos, fechas de suscripcion del contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios,
ampliaciones de plazo, fin de los servicios, montos valorizados contrato principal y adicionales, porcentaje de
avance valorizado.
Adicionalmente, se incluiran referencias de la coordinacion de la obra por parte de la CMAC MAYNAS S.A,
Contratista y Supervision, con indicacion de direcciones, teléfonos, e-mail.




b)

d)

Informacion de Obra

Debe contener lo siguiente:

Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas, incluira descripcion de los
trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio critico sobre la
actuacion del Contratista en su conjunto y toda informacién que contribuya a que la CMAC MAYNAS S.A tenga un
conocimiento real del estado de |a obra.

Estado de avance fisico de la obra, incluira una breve descripcion de los trabajos ejecutados por el Contratista.
Estado de avance econdmico de la obra, incluira los avances econdmicos por partidas, gastos generales, utilidad,
adelantos, amortizaciones, cuadro de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido
adicional y deductivo), comparacion con el avance programado vs. avance real valorizado.

Estado Financiero de la Obra, incluira un cuadro resumen de pagos a cuenta al Contratista y las fianzas vigentes.

Informacién de Supervision

Debe contener lo siguiente:

Actividades desarrolladas por el Supervisor, incluird una breve descripcion de las actividades desarrolladas por el
Supervisor, en cuanto al control técnico, control de calidad, dificultades y soluciones adoptadas.

Estado financiero de la Supervision, incluira cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas al Supervisor, recursos
utilizados por el Supervisor.

Panel Fotografico
Debe contener fotografias de los trabajos realizados durante el proceso constructivo.

Anexos

Anexo Inspeccion y control de calidad y pruebas. De ser el caso, incluira certificado de calidad de los materiales
segln lo requerido en las Especificaciones Técnicas de Obra. En caso que los resultados no cumplieran con lo
requerido por las Especificaciones Técnicas se debera indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las
hubiere.

Anexo Cuaderno de Obra, que incluird copias del cuaderno de obra, de las anotaciones efectuadas en el mes
correspondiente al informe de la valorizacion.

Anexo Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la Supervision, incluiréd comunicaciones
recibidas de la CMAC MAYNAS S.A, del Contratista y de terceros.

Informes Especiales, deberan ser presentados a solicitud expresa la CMAC MAYNAS S.A dentro de un plazo de tres (3) dias
habiles,
MAYNAS S.A establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.

de notificado el Supervisor. Si el informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la CMAC

Informes de Oficio, sin que lo pida la CMAC MAYNAS S.A, cuando se trata de asuntos que requieran decision o resolucion
de la CMAC MAYNAS S.A promoviendo un expediente administrativo, o se trate de hacer conocer a la CMAC MAYNAS S.A
importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del
término

de la distancia.

Informe Final, se presentara a los 10 dias habiles siguientes de haberse recepcionado la documentacion presentada por el
Contratista con fines de aprobacion de la liquidacion de Obra y que incluird, como minimo lo siguiente:

Informacion General:
e Nombre de la Obra.
e Nombre del Supervisor.
e Datos relativos a la Obra, Valor Referencial, Monto Contratado, etc.
e Datos relativos a la fecha de término y recepcion de obra.
Desarrollo de la Obra:
e Copias de cuaderno de obra.
Otros:
e Cuadro resumen de liquidacion.
e Multas por atraso en la entrega de la obra.
o Acta de entrega de terreno.
= Copia de la designacidn del comité de recepcion de obra.
e Pliego de observaciones en el acta de recepcion de los trabajos.
e Acta de recepcion de obra.
¢ Resoluciones de modificaciones, adicionales, ampliaciones de plazo, deductivos, etc.



8.

10.

1.

12.

e Registro fotografico al momento de la Recepcién final,

LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

El Supervisor debera presentar a la CMAC MAYNAS S.A. para aprobacion, el Informe de revision y conformidad de la
Liquidacion de la Obra supervisada, presentada por el Contratista. Asimismo, efectuara y presentara la Liquidacion de su
Contrato, una vez emitido el Memorandum de aprobacion de la Liquidacién de Obra del Contratista.

El Supervisor de la Obra, elaborara la Liquidacion de la Obra, si el Contratista no la efectuase y los honorarios que cobre por
este servicio adicional, seran pagados integramente por la CMAC Maynas S.A. con cargo al Confratista.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA CMAC MAYNAS S.A
La CMAC MAYNAS S.A, proporcionara al Supervisor toda la informacién necesaria disponible con relacion al Proyecto (copia
del Contrato de Obra, Cartas Fianzas presentadas y Seguros exigidos para la firma de Contrato).

FACULTADES DEL SUPERVISOR

El Supervisor tendr4 la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de Construccion, para lo cual
dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asi mismo, le aplicara las
multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones en el contrato de obra.

El Supervisor no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialen en los Términos de Referencia.
Poderes de excepcion, no obstante de lo anterior, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro la vida de personas, |a propiedad publica o privada por la obra en ejecucion, el Supervisor, por
excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la CMAC
MAYNAS S.A en el méas breve plazo.

CONDICIONES GENERALES

La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicacion, copiado, informatica, que requiera el
Supervisor para la Obra, sera responsabilidad de éste.

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de la obra, es de caracter reservado y no podré ser entregado a
terceros sin el previo consentimiento escrito de la CMAC MAYNAS S.A.

El Supervisor podré ser llamado a la ciudad de Iquitos en cualquier momento por la CMAC MAYNAS S.A, para informar o
asesorar en asuntos concernientes a la abra.

El Supervisor deberd absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la CMAC MAYNAS S.A en todas las
actividades relacionadas con la ejecucion de la obra.

El Supervisor revisara y evaluara las pruebas de materiales y equipos realizados por el Contratista.

Tanto el Supervisor como el Contratista utilizaran sus propios equipos, quedando terminantemente prohibido que el
Supervisor utilice el equipo del Contratista y/o que las pruebas se hagan en forma conjunta.

El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a la CMAC MAYNAS S.A todo el acervo documental técnico y
administrativo de la obra, conjuntamente con la Liquidacién Final y ello no lo exime de ser requerido posteriormente para
cualquier absolucion de consultas en relacion con la obra,

En lo concemiente al Cuaderno de Obra, al momento de recepcionar la obra, anotar4 el cierre del mismo y lo devolvera al
Contratista, para la custodia respectiva, hasta que sea entregado a la Entidad Contratante como anexo de la Liquidacion.

La CMAC MAYNAS 8.A, controlara la labor del Supervisor a través del Departamento de Gestién de Logistica.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la CMAC MAYNAS S.A para la revision del avance de
obra bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida en un plazo razonable y de forma oportuna.

PENALIDAD

Si por razones imputables, EL CONSULTOR incumple con cualquiera los requerimientos establecidos en los presentes
Terminos de Referencia, sera de aplicacion las penalidades de acuerdo a lo siguiente:

En caso de refraso injustificado por parte del CONSULTOR en la ejecucion de las prestaciones, se aplicara una penalidad por
mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez (10%) del monto de su propuesta econémica.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final de acuerdo a lo siguiente:

La penalidad se aplicara automaticamente y se calcularé de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver la relacién contractual por
incumplimiento.

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

- En caso de incurrir EL CONSULTOR, en incumplimiento de la prestacion del servicio por causas imputables a él y de
haber quedado resuelto su contrato, sera excluido del registro de proveedores de la CMAC Maynas S.A, con la debida
notificacion al Sistema Nacional de Cajas Municipales.

Nota: Las penalidades en el caso de retraso injustificado por parte del CONSULTOR en la ejecucion de las prestaciones,
podran ser descontadas de las valorizaciones pendientes de pago o en la liquidacién del servicio del Supervisor de Obra.

OTRAS PENALIDADES

1) Se aplicara una penalidad del 1.00% de su contrato, por no alcanzar al tercer dia habil de iniciado el plazo contractual, el
Calendario de Avance de Obra Actualizado o por no haber comunicado a la CMAC MAYNAS S.A. el incumplimiento del
Contratista de no habérselo alcanzado oportunamente. Ademas, en caso dicho Calendario sea entregado con variaciones
no autorizadas o no actualizado a la fecha de inicio del plazo contractual, €l Supervisor lo dara por no recibido, debiendo
comunicar de este hecho a la CMAC MAYNAS S.A., para la aplicacién de las penalidades que correspondan.

2) Se aplicard una penalidad del 1.00% de su contrato, si durante la ejecucion de obra se identifique que personal del
contratista no cumple con las medidas de seguridad en obra (plan de seguridad y salud en el trabajo) y el Supervisor no
hubiera cumplido con anotarlo en el cuaderno de obra y comunicarlo a la Entidad oportunamente, para la aplicacion de las
penalidades que correspondan.

3) Se aplicara una penalidad del 1.00% de su contrato, si durante la ejecucion de obra se identifique que personal de la
contratista no cumple con las medidas de vigilancia, prevencién y control de COVID19 en el frabajo; y el Supervisor no
hubiera cumplido con anotarlo en cuaderno de obra y comunicario a la Entidad oportunamente, para la aplicacién de
penalidades que correspondan.

4) Se aplicard una penalidad del 1.00% de su contrato, si se identifica un inadecuado procedimiento de registro de
ocurrencias en el cuaderno de obra.

5) Se aplicara una penalidad del 1.00% de su contrato, si el Contratista cumpliendo (dentro de su plazo contractual) con
entregar al Supervisor la valorizacion debidamente sustentada, no cumple con tramitar oportunamente ante la Entidad
dicha valorizacion de obra (principal y/o adicionales). Ademas, el Supervisor asumira el pago del 100% de los intereses
que el Contratista reclame como consecuencia de no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones.

6) Se aplicara una penalidad del 1.00% de su contrato, por valorizar obras yfo metrados no ejecutados (sobre-valoracion) y
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u ofro acto que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. Y de incurrir reiteradamente en errores similares, enfonces la Entidad concluira que su actuacion
es de mala fe y procedera conforme a lo indicado en el Acapite 4.00 Responsabilidades del Supervisor (punto g).

7) Se aplicard una penalidad del 1.00% de su contrato, por no tramitar oportunamente los presupuestos adicionales del
Contratista ante la CMAC MAYNAS S.A y que como consecuencia de ello, se genere ampliaciones de plazo innecesarias
a favor del Contratista con el reconocimiento de mayores gastos generales. Ademas, el Supervisor asumira el pago del
100% de los gastos generales que le corresponda al Contratista y a la vez, no se le reconocera pago alguno por el tiempo
correspondiente a la ampliacién de plazo de sus servicios.

8) Se aplicara una penalidad del 1.00% de su contrato, por autorizar la ejecucion de obras adicionales que no cuenten con la
aprobacion por parte de la CMAC MAYNAS S.A.

9) Se aplicard una penalidad del 1.00% de su contrato, por no tramitar oportunamente ante la Entidad, los deductivos de
obra que surgieran durante el proceso constructivo, ya sean derivadas por consultas del Contratista o por hallazgos
propios del Supervisor.

10) Se aplicara una penalidad del 1.00% de su contrato, cuando el Supervisor previa verificacion de la culminacion de Obra,
no comunicara a la CMAC MAYNAS S.A, la solicitud de recepcion de obra por parte del Contratista, dentro de los 08
(cinco) dias de haberse solicitado via cuaderno de obra.

11) Se aplicara una penalidad del 2.00% de su contrato, por no estar presente injustificadamente, en el acto de la recepcion
de la Obra.

12) Se aplicara una penalidad del 0.10% del contrato por cada dia de atraso en los dos (2) siguientes casos: No presentar
oportunamente informes especificos expresamente solicitados por la Entidad; y por no absolver las consultas o
requerimientos del Contratista dentro de los plazos establecidos.

Los mayores costos que esto genere seran asumidos por El Supervisor, tanto la multa las responsabilidades inherentes,
descontandose de sus respectivos pagos o garantias vigentes.

La sumatoria total de las penalidades aplicadas sera hasta un méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. Si el Supervisor alcanza o supera el porcentaje maximo indicado, se podré resolver el Contrato. Asimismo,
independientemente si el contrato es resuelto o no, el hecho de haber superado la maxima penalidad sera impedimento
suficiente para participar en ofros futuros procesos de seleccion que convogue la CMAC MAYNAS S.A.

Nota: Las penalidades establecidas en el numeral 13. Otras Penalidades, podran ser descontadas, de las valorizaciones
mensuales, valorizacion final o liquidacion del servicio del Supervisor de Obra.
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15.

16.

17.

INSPECCION PREVIA

A efecto de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio en armonia con las normas
de ingenieria, es necesario que le postor evalle la totalidad de gastos que requerira el cumplimiento de la Supervision de Ia
Obra, segun los presentes términos de referencia, considerando ademas todo evento, acto necesario y alcances del presente
servicio, en concordancia con la ubicacién del local donde se ejecutara la obra.

Es recomendable que el postor efectie una detenida inspeccion a la zona de trabajo materia de la presente convocatoria; ya
que la sola presentacion de la propuesta implicara tacitamente la aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente
alguno, tanto para la preparacion de la oferta como para la prestacion del servicio dentro del plazo previsto.

El postor, tomaré conocimiento que en el monto total sefialado en su propuesta, deberan estar incluidos también los
beneficios sociales, honorarios y seguros de todo su personal propuesto, y ofros gastos que por su naturaleza estan
relacionados al total cumplimiento del contrato.

DURACION DE LOS SERVICIOS Y MODALIDAD DE EJECUCION
La prestacién de los servicios tendré una duracion, segun el siguiente detalle:
e  Plazo Contractual: 140 dias calendarios, distribuidos de la siguiente manera:
1. Plazo de Ejecucion de Obra: 75 dias calendarios.
2. Plazo de recepcion y levantamiento observacicnes: 30 dias calendarios.
3. Plazo de liquidacion de Obra: 35 dias calendarios (Incluido el Plazo del Contratista).

FORMA DE PAGO
El pago se realizara por servicio reaimente realizado, previa conformidad del area correspondiente de la ENTIDAD y sera:

e 90% del monto contratado en funcion a los dias del mes de supervision, y de excederse el plazo de la etapa de
gjecucion de obra por causas imputables al Contratista, el mismo, asumira los mayores costos de Supervision.

e 5% del monto contratado, durante el tiempo de espera y participacion como miembro del comité de recepcién
de obra, incluido la etapa de levantamiento de observaciones (de ser el caso) y solo hasta el vencimiento del
plazo contractual previsto para esta etapa; y de excederse el plazo de levantamiento de observaciones, el
Contratista asumiréa los mayores costos de Supervision.

o 5% del monto contratado durante el tiempo de espera al Confratista para la entrega del Expediente de
Liquidacién de Obra v la posterior etapa de evaluacion, aprobacion u observacion del mismo.

Por Supervision de la Ejecucion de la Obra (90% del monto contratado en funcion a los dias del mes de supervision):

El 100% del pago por este concepto contratado, se realizara en valorizaciones mensuales y de acuerdo al servicio realmente
ejecutado (lo cual seré verificado por la CMAC MAYNAS S.A.), en concordancia con su propuesta técnica, por los dias
laborables del mes trabajado. Cabe indicar que de terminarse cualquiera de las obras en un plazo menor al programado, la
Entidad Contratante cancelara al Consultor la totalidad del monto contractual pactado, por razones de eficiencia en el Servicio.
Las valorizaciones mensuales, seran respaldadas por la presentacion oportuna del informe mensual correspondiente a partir
del primer dia héabil del mes siguiente, hasta el séptimo dia calendario laborable. El page de la valorizacién solo procedera con
el informe aprobatorio emitido por el Area correspondiente de la CMAC MAYNAS S.A.

Las valorizaciones periddicas que presente El Consultor no estaran afectadas de reajuste alguno.

El tramite de pago de las facturas se realizara dentro de los cinco dias habiles de recepcionada la valorizacion y el informe
mensual correspondiente, y el abono correspondiente se efectuara hasta 15 dias calendarios posteriores a la autorizacion
emitida por la Gerencia Mancomunada de la CMAC MAYNAS S.A.

Por la Recepcion y Levantamiento de Observaciones (5.00% del monto contratado en funcién a la Recepcion de Obra);
El 100% del pago por este concepto contratado, se realizara posterior a la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra sin
observaciones.

Por Liquidacién de la Obra (5.00% del monto contratado en funcién a la aprobacién de Liquidacion Final de Obra):
EI'100% del pago por este concepto contratado, se realizara a la entrega de la elaboracion ylo revisién de la Liquidacién Final
de Obra, y respectiva aprobacion de la misma por la CMAC MAYNAS S.A.

Importante
La estructura de costos correspondiente a la propuesta economica por los servicios de supervision de obra, deberan ser
presentados en forma desagregada (costo directo, gastos generales y utilidad).

AMPLIACION DEL PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA
Se ampliar4 el plazo del servicio de supervision por las siguientes causales:
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2)

e  Causas no atribuidas al Contratista (El Supervisor).
e  Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
e Autométicamente, a la ampliacion de plazo del contrato de ejecucion de Obra.

La CMAC MAYNAS S.A, pagara la retribucion correspondiente a la ampliacion Gnicamente por el personal estrictamente
necesario y efectivamente empleado en la prestacion de la consultoria, de acuerdo a su estructura de costos y contenida en
su propuesta técnico-econémica; teniendo en cuenta el cronograma de pagos del Supervisor alcanzado al inicio del plazo
contractual, prorrateado por los dias de duracion del Servicio de Consultoria.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Al tratarse de una supervision de obra, debe cumplirse obligatoriamente con los siguientes requisitos minimos, de tal manera
que quede garantizada la calidad de la Supervision de las Obra:

Términos de Referencia:

El Postor debera presentar una declaracion jurada de conocimiento y aceptacion de los Términos de Referencia, del
servicio de Supervision: “Remodelacion de local para el funcionamiento de las oficinas de la Agencia de la CMAC MAYNAS
SA en la ciudad del Chachapoyas”.

El sistema de contratacion es a SUMA ALZADA, en un plazo de dias calendarios, ejecutandose el servicio de acuerdo a los
términos de referencia.

Perfil del Personal Profesional propuesto:

- El perfil profesional del CONSULTOR de la Supervision de la Obra (persona natural), corresponde a un profesional en
Ingenieria Civil o Arquitecto (Colegiado y Habilitado) con 10 afios de ejercicio profesional como minimo y con experiencia
en dos (02) Supervisiones de Obra correspondiente al acondicionamiento, construccion, ampliacion y/o remodelacion de
locales destinados al funcionamiento de Entidades Financieras, Edificaciones Comerciales, Escuelas, Viviendas
Multifamiliares, Centros de Ensefianza, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Municipales; y en general
edificaciones publicas o privadas de gran concurrencia de publico, que contengan las siguientes instalaciones especiales:
Sistema Data, Alarmas, Vigilancia (CCTV) y Aire Acondicionado; debiendo sustentar su experiencia con copia de contrato,
constancia de conformidad de servicio, orden de servicio o comprobantes de pago debidamente cancelados; que
acrediten fehacientemente su participacion en la Supervision de Obras valorizadas por un monto igual o superior al 50%
del valor referencial de la Obra materia del presente proceso de adjudicacion.

En caso que la Consultoria de Supervision de Obras hubiese sido realizada en Consorcio, sélo se considerard como
experiencia valida, el porcentaje de participacion individual que haya tenido como consorciado, porcentaje que se aplicara
al valor de la Obra supervisada, el mismo que debera ser por un monto igual o superior al 50% del valor referencial de la
Obra materia del presente proceso de adjudicacion.

Adicionalmente a lo requerido para el Consultor de la Supervision de la Obra (persona natural), el personal propuesto
deberéa cumplir con los siguientes requisitos minimos:

a) JEFE DE SUPERVISION: Debera ser un Ingeniero Civil o Arquitecto (colegiado y habilitado) con 10 afios de
ejercicio profesional como minimo, quién debera acreditar (con documentos fehacientes) la siguiente experiencia
minima:

Experiencia: Dos (02) Supervisiones de Obra correspondientes a Entidades Financieras, Edificaciones Comerciales,
Escuelas, Viviendas Multifamiliares, Centros de Ensefianza, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales,
Municipales; y en general edificaciones publicas o privadas de gran concurrencia de publico, que contengan las
siguientes instalaciones especiales: Sistema Data, Alarmas, Vigilancia (CCTV) y Aire Acondicionado; debiendo
sustentar su experiencia con copia de confrato, constancia de conformidad de servicio, orden de servicio o
comprobantes de pago debidamente cancelados, que acrediten fehacientemente su participacion en consultorias de
Supervision de Obras valorizadas por un monto igual o superior al 50% del valor referencial de la Obra materia del
presente proceso de adjudicacion.

En caso que la Consultoria de Supervision de Obra hubiese sido realizada en Consorcio, solo se considerarad como
experiencia vélida, el porcentaje de participacion individual que haya tenido como consorciado, porcentaje que se
aplicara al valor de la Obra supervisada, el mismo que debera ser por un monto igual o superior al 50% del valor
referencial de la Obra materia del presente proceso de adjudicacion.

Nota: En el caso de tratarse de un Consultor (persona natural), el mismo también podra presentarse como personal
propuesto (Jefe de Supervision), de ser el caso.



- El perfil profesional del CONSULTCR de la Supervision de la Qbra (persona juridica), corresponde a una empresa con
experiencia en la Supervision de Obras, siendo la experiencia minima requerida de la empresa (no de los profesionales
que integran su personal técnico), dos (02) Supervisiones de Obra correspondiente al acondicionamiento, construccion,
ampliacion y/o remodelacion de locales destinados al funcionamiento de Entidades Financieras, Edificaciones
Comerciales, Escuelas, Viviendas Multifamiliares, Centros de Ensefianza, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales,
Municipales; y en general edificaciones publicas o privadas de gran concurrencia de publico, que contengan las siguientes
instalaciones especiales: Sistema Data, Alarmas, Vigilancia (CCTV) y Aire Acondicionado; debiendo sustentar su
experiencia con copia de contrato, constancia de conformidad de servicio, orden de servicio o comprobantes de pago
debidamente cancelados; que acrediten fehacientemente su participacion en consultorias de Supervision de Obras
valorizadas por un monto igual o superior al 50% del valor referencial de la Obra materia del presente proceso de
adjudicacion.

Adicionalmente a lo requerido para el Consultor de la Supervision de la Obra (persona juridica), el personal propuesto
debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

a) JEFE DE SUPERVISION: Debera ser un Ingeniero Civil o Arquitecto (colegiado y habilitado) con 10 afios de
ejercicio profesional como minimo, quién debera acreditar (con documentos fehacientes) la siguiente experiencia
minima:

Experiencia: Dos (02) Supervisiones de Obra correspondientes a Entidades Financieras, Edificaciones Comerciales,
Escuelas, Viviendas Multifamiliares, Centros de Ensefianza, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales,
Municipales; y en general edificaciones publicas o privadas de gran concurrencia de publico, que contengan las
siguientes instalaciones especiales: Sistema Data, Alarmas, Vigilancia (CCTV) y Aire Acondicionado; debiendo
sustentar su experiencia con copia de confrato, constancia de conformidad de servicio, orden de servicio o
comprobantes de pago debidamente cancelados, que acrediten fehacientemente su participacién en consultorias de
Supervision de Obras valorizadas por un monto igual o superior al 50% del valor referencial de la Obra materia del
presente proceso de adjudicacion.

En caso que la Consultoria de Supervision de Obras hubiese sido realizada en Consorcio, solo se considerarad como
experiencia valida, el porcentaje de participacion individual que haya tenido como consorciado, porcentaje que se
aplicara al valor de la Obra supervisada, el mismo que debera ser por un monto igual o superior al 50% del valor
referencial de la Obra materia del presente proceso de adjudicacion.

En caso que la Consultoria de Supervisién de Obras hubiese sido realizada en Consorcio, s6lo se considerara como
experiencia vélida, el porcentaje de participacion individual que haya tenido como consorciado, porcentaje que se
aplicara al valor de la Obra supervisada, el mismo que debera ser por un monto igual o superior al 50% del valor
referencial de la Obra materia del presente proceso de adjudicacion.

Para el Consultor de Supervisién de Obras (persona natural o persona juridica) no se considerara como experiencia valida
los servicios o confratos de ejecucion de obras, residencias de obra, inspeccion de obras y elaboracién de expedientes
técnicos.

Importante:

e Los profesionales propuestos deberan presentar una declaracion jurada de habilidad profesional que sefiale que el
profesional propuesto esta colegiado y habil; pero que seré de caracter obligatorio (para la firma del contrato), la
presentacién del Certificado de Habilidad Profesional.

e Adicionaimente a la acreditacion de la experiencia minima, el ganador de la buena pro, debera presentar para la
firma de contrato su Curriculum Vitae no documentado (persona natural) y Curriculum Empresarial no documentado
(persona juridica), adjuntando los respectivos Certificados de Habilidad Profesional del personal propuesto y otros
documentos, de ameritar el caso.

» Laforma de pago sera de acuerdo al Calendario de Pagos del Supervisor aprobado por la ENTIDAD; el mismo que
sera presentado a los 07 dias calendarios de iniciado el plazo contractual de la obra; debiendo ser éste concordante
con su propuesta econémica presentada.




